

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области  
«Специальная (коррекционная) школа № 12 г. Иркутска»

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ГОКУ «СКШ №12 г. Иркутска»



 /Дмитриева М.В.

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом ГОКУ «СКШ №12 г. Иркутска»

от 31.08.23 № 194

**План деятельности по проекту  
«Обучение основам финансовой грамотности детей с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)» на 2023-2024 учебный год**

Иркутск, 2023

**План деятельности по проекту  
«Обучение основам финансовой грамотности детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»**

<b>№ п/п</b>	<b>Сроки</b>	<b>Вид деятельности</b>	<b>Содержание и методы деятельности</b>	<b>Ответственные исполнители</b>	<b>Прогнозируемые результаты реализации действий</b>
1.	август	Определение рабочей группы проекта	Создание приказа о проектной группе	Директор учреждения	Приказ
2.	август	Разработка программ для обучающихся 1-9 классов по Адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Выбор тем и определение содержания курса «Финансовая грамотность» Разработка тематического планирования.	Заместитель руководителя проекта, специалисты	Программы внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для учащихся 5-9 и 1-9 классов
3.	сентябрь-май	Апробация программ внеурочной деятельности по курсу «Финансовая грамотность»	Внесение изменений в АООП ГОКУ СКШ №12 г. Иркутска. Проведение специалистами занятий.	Заместитель руководителя проекта, специалисты	Аналитические отчёты специалистов о ходе апробации. Результаты мониторинга на начало, середину, конец учебного года.
4.	сентябрь-октябрь	Изучение нормативно-правовой базы для возможности реализации проекта	Анализ нормативных документов (приказов, положений, актов, программ)	Руководитель проекта, заместитель руководителя проекта	Перечень нормативных документов для основания работы по направлению финансовой грамотности
5.	октябрь	Разработка нормативно-правовых документов для реализации проекта учреждением	Создание и утверждение руководителем учреждения - Приказ об утверждении рабочей группы проекта	Руководитель проекта, заместитель руководителя проекта	Нормативные документы: - Приказ об утверждении рабочей группы проекта
6.	ноябрь	Разработка диагностических материалов для апробации курса «Основы финансовой грамотности»	Работа специалистов по разработке методик и дидактических материалов по диагностике актуального уровня знаний обучающихся	Специалисты проекта	Диагностика для определения уровня сформированности представлений по направлению «Финансовая грамотность»

7.	декабрь	Диагностика	Проведение специалистами диагностики зоны актуального развития в области финансовой грамотности	Специалисты проекта	Бланки диагностики обучающихся
8.	декабрь	Анализ результатов диагностики	Подготовка аналитических отчётов специалистами	Заместитель руководителя проекта, специалисты проекта	Отчеты о проведении и результатах диагностики, выделение уровней знаний учащихся, определение готовности к обучению основам финансовой грамотности
9.	январь	Корректировка содержания обучения	Определение специалистами разделов, доступных для изучения детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Заместитель руководителя проекта, специалисты проекта	Примерное содержание программ
10.	февраль-апрель	Публикация методических рекомендаций	Подготовка методических рекомендаций для проведения занятий по финансовой грамотности для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Руководитель проекта, заместитель руководителя проекта	Пособие «Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательных организаций»